
如东县大豫镇职工培训中心室内装修-劳务分包项目

招 标 文 件
（工 程 量 清 单 计 价）

招   标   人（盖章）：南通金米兰装饰工程有限公司
招标代理单位（盖章）：江苏大洲工程项目管理有限公司
日              期：2019年8月28日
第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

	项号
	条款号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	如东县大豫镇职工培训中心室内装修-劳务分包项目

	2
	1.1
	建设地点
	如东县大豫镇职工培训中心

	3
	1.1
	建设规模
	工程造价约248万元, 中标单位须负责为完成如东县大豫镇职工培训中心室内装修-劳务分包项目所需的劳务工作。

	4
	1.1
	质量标准
	合格

	5
	1.1
	工期要求
	施工总工期： 120  日历天（中标人须根据招标人下发的指令单按时完成相应工作任务）。

	6
	1.2
	招标范围
	工程量清单所示的内容

	7
	17
	工程报价方式
	固定单价（综合单价）报价方式

	8
	
	资格审查方式
	资格后审

	9
	12
	投标有效期
	为： 45 日历天(从投标截止之日算起)

	10
	13.1
	投标保证金金额
	人民币30000.00元整【提交方式仅限现金】

	11
	14.1
	踏勘现场
	由投标人自行组织踏勘，费用自理。

	12
	19.2
	招标控制价编制依据
	详见19.2条款。

	13
	19.3
	公布的招标控制价文件组成
	详见19.3条款。

	14
	19.4
	招标控制价公布时间
	与招标文件同时公布，本工程招标控制价为2479453.15元。

	15
	20.1
	投标文件份数
	正本壹份，副本叁份。

	16
	21
	投标文件递交

地点及截止时间
	收件人：江苏大洲工程项目管理有限公司

截止时间： 2019年9月5日上午9时30分
递交地点：如东海洲文化一楼智能会议室

	17
	24
	开   标
	开标时间 ： 2019年9月5日上午9时30分
开标地点：如东海洲文化一楼智能会议室   

	18
	26
	评标委员会
	由招标人依法组建。

	19
	36
	履约保证金
	1、履约保证金采用转账的形式，中标人在中标结果公示期满且无异议后5日内向招标人指定账户缴纳成交价的3%的履约保证金，若中标人未在规定时间内缴纳履约保证金则视为放弃中标，招标人依据招标投标法实施条例第五十五条按评标委员会推荐顺序依次递补确定中标人或重新招标。

2、履约保证金在工程竣工验收合格后30日内退还（不计息）。

	备  注
	特别提醒：1、本工程招标文件等费用为300元，在开标前由招标代理单位现场收取，不予退还。

2、开标时，参加本次投标的投标单位经办人员必须携带本人二代身份证原件准时到场，中途不可离场，否则视为中途退标处理。

	联系方式
	招标代理机构联系人：郭艳晴；电话：18112254549；

答疑邮箱：841856789@qq.com

招标单位联系人：蔡总   联系电话：13862795778


注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

二、投 标 人 须 知

（一）总 则

1.工程概况

1.1.本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2.招标范围：见本须知前附表第8项。

2.投标人资格要求：

（1）具有独立法人资格，且营业执照经营范围包含建筑工程的劳务承包或与之相关内容； 
（2）投标人自2016年1月1日至投标截止时间止承担过200万元以上的室内装修的劳务分包或投标人自2016年1月1日至投标截止时间止承担过286万元以上的室内装修项目。
（3）本项目不接受联合体投标。
（4）企业信誉要求:企业未被列入严重违法失信企业单（黑名单）信息。
3.投标费用

3.1招标资料费：叁佰元。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

 (二) 招标文件

4.招标文件的组成

4.1.招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：技术资料及附件

第五章：工程量清单(并附电子文本)

第六章：投标文件格式

第七章：资格审查标准

4.2.除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3.投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在招标文件发出后3日内，通过电子邮件形式（不具单位名称）发送至招标代理单位专用邮箱（841856789@qq.com)。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1. 投标人获取招标文件等材料后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.3 招标文件的澄清答疑将以补充通知的形式进行发布。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改)进行投标报价。

在投标截止时间前，招标人可以修改招标文件。

5.4 招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式。

5.5 招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间较短，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

6.招标文件的修改

6.1. 投标截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2. 补充通知以电子邮件形式提供，电子文件在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人须密切关注招标人网上发布的招标文件的澄清、修改、补充通知、招标答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3.为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

 (三) 投标文件

7.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8.投标文件须包括资格审查文件、技术标、商务标三部分。

8.1资格审查文件须包括以下内容：

8.1.1法定代表人身份证明书；

8.1.2授权委托书(如有授权)、授权委托人（即经办人）第二代身份证复印件；

8.1.3企业法人营业执照副本复印件。【原件带至开标现场核查，若投标人提供的为带二维码的新版营业执照无需提供原件至开标现场，若投标人未将原件带至开标现场且评标时扫描营业执照复印件失败（无信息显示）或扫描后显示其列入严重违法失信企业名单（黑名单），则视为废标。】

8.1.4投标人自2016年1月1日至投标截止时间止承担过200万元以上的室内装修的劳务分包或投标人自2016年1月1日至投标截止时间止承担过286万元以上的室内装修项目的业绩证明材料。（业绩证明材料须提供合同复印件，原件带至开标现场核查）。
8.1.5.农民工工资支付承诺书

8.2技术标须包括以下内容

8.2.1投标人自2016年1月1日至投标截止时间止承担过200万元以上的室内装修的劳务分包或投标人自2016年1月1日至投标截止时间止承担过286万元以上的室内装修项目的业绩证明材料。
8.2.2劳务服务方案（劳务服务方案可包含以下内容：①总体概述②主要技术措施及施工方案等③工期进度安排及保证措施④安全保证措施⑤安全文明施工及环境保护措施⑥项目管理班子的人员配备、素质及管理经验⑦劳动力等投入计划⑧项目实施的重点、难点和解决方案）
8.3商务标须包括以下内容：

8.3.1投标函；

8.3.2已标价的工程量清单：投标总价（扉页-3）、总说明（表-01）、建设项目投标报价汇总表（表-02）、单项工程投标报价汇总表（表-03）、单位工程投标报价汇总表（表-04）、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）、综合单价分析表（表-09）、总价措施项目清单与计价表（表-11）、其他项目清单与计价汇总表（表-12）、暂列金额明细表（表-12-1）、材料（工程设备）暂估单价及调整表（表-12-2）、专业工程暂估价及结算价表（表-12-3）、计日工表（表-12-4）、总包服务费计价表（表-12-5）、规费、税金项目计价表（表-13）、发包人提供材料和工程设备一览表（表-20）、承包人供应主要材料和工程设备一览表（表-21）。

9.招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，但其签字、盖章必须为原件。投标文件的正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13.投标保证金

13. 1本工程投标保证金一律采用现金方式缴纳，招标人不接受其他方式缴纳的投标保证金。投标保证金须带至开标现场，提交投标文件时同时递交投标保证金。

13.2.未中标人的投标保证金在定标后予以退还(无息)。

13.3. 中标人的投标保证金在在缴纳履约保证金并签订合同后退还。

13.4. 投标人在投标有效期内撤回投标文件，该投标人的投标保证金将不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，将取消其中标资格，其投标保证金不予退还：
13.4.1在投标有效期内不按时办理中标通知书手续或放弃中标项目的；

13.4.2按照本招标文件应当提交履约保证金而不提交的；
13.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

14.踏勘现场

14.1. 投标人须认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

14.2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3.经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4. 投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四)投标报价

16.招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。投标人对招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求进行阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。
    17.投标报价方式

17.1本工程项目采用固定单价（综合单价）报价方式。

17.1.1固定单价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。合同价款中包括招标文件所确定的招标范围内工程量清单及相关资料的全部内容，包含为完成本项目所必须的人工费、各项管理费、劳动保险（工伤保险、基本医疗保险、劳动和社会保障险）、劳动保护、利润、税金、代理服务费、机械使用和维护费、安全及防护措施费、施工现场清理及垃圾清运费、安全文明施工措施费、特殊情况的窝工费、技术间歇误工费等全部费用。

项目实施过程中工作量如有增减，按实际完成的合格工作量进行结算，中标综合单价不变。完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

工程价款调整（工程价款调整部分可列入合同条款不在招标文件中列示）:
（1）本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格。

（2）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目表一”中的措施费仍按投标时费率进行调整；“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时，按2013年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2013年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

18.投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范（GB50500-2013），配套使用计价表)、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量数量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

19招标控制价

19.1本工程编制招标控制价。投标人的投标报价高于（含等于）招标控制价的，招标人应予拒绝。

19.2招标控制价编制依据

19.2.1本项目采用一般计税法，招标控制价的编制执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），消耗量水平、人工工资单价（苏建函【2019】142号文）、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表和计价办法执行。

19.2.2材料价格按 2019年第7期南通建设工程造价信息的指导价执行, 再缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取

19.2.3不可竞争费用：按20.4 规定计取。

 暂列金额、暂估价、甲供材料价格以及现场安全文明施工措施费、规费和税金费率等不可竞争费用在计算本工程招标控制价时不调整。

19.3招标控制价文件组成。

19.3.招标控制价文件组成。招标人公布的招标控制价应当包括招标控制价计算表、费用汇总表、清单与计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表与措施项目清单费用分析表（公布控制价时不提供）、材料价格表、相关说明以及招标价调整系数取值等。（招标控制价使用表格包括：封—2、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—10、表—11、表—11—1、表—12（不含表—12—6～表—12—8）、表—13、表—15—1、表—15—2）。

工程量清单法计算表
	序号
	费用名称
	计算公式

	一
	分部分项工程费用
	清单工程量*除税综合单价

	
	其中
	1、人工费
	人工消耗量*人工单价

	
	
	2、材料费
	材料消耗量*除税材料单价

	
	
	3、施工机具使用费
	机械消耗量*除税机械单价

	
	
	4、管理费
	（1+3）×费率或（1）×费率

	
	
	5、利润
	（1+3）×费率或（1）×费率

	二
	措施费用
	

	
	其中
	单价措施项目费
	清单工程量×除税综合单价

	
	
	总价措施项目费
	（分部分项工程费+单价措施项目费－除税工程设备费）×费率或以项计费

	三
	其它项目费用
	 

	四
	规费
	

	
	其

中
	1.工程排污费
	(一+二+三－除税工程设备费) ×费率

	
	
	2.社会保险费
	

	
	
	3.住房公积金
	

	五
	税金
	[一+二+三+四－(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01]×费率

	六
	工程造价
	一+二+三+四－(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01+五


19.4公布招标控制价时间。

招标控制价与招标文件同时公布。

19.5招标控制价异议处理

投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应在招标控制价文件递发布后3日内通过招标代理单位专用邮箱（841856789@qq.com）以无记名方式提交，经招标人复核确有错误的，招标人调整招标控制价并在投标文件递交截止时间前以电子邮件等形式发送给所有报名的投标人。

   20.投标报价编制要求

20.1 采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

20.2 除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

20.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

20.4 不可竞争费用

20.4.1现场安全文明施工措施费：详见本项目工程量清单；

注：以上安全文明施工措施费中的相关费率最终结算时，依据相关部门核准费率计入结算中。

20.4.2规费：

工程排污费暂不计，结算时按有关部门规定计取；

建筑安全监督管理费不计；

社会保障费按单位工程分别计取，费率详见本项目工程量清单；

住房公积金按单位工程分别计取，费率详见本项目工程量清单；

20.4.3税金：费率按9%计。
20.4.4暂列金额：300000.00。

 (五)投标文件的密封和递交

20.投标文件的密封与标志

20.1.投标人应准备四份完整的投标文件，其中正本一份，副本三份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.2.投标文件应对资格审查文件、技术标、商务标分别密封，在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”或“商务标”，并在封袋上写明招标人名称、项目名称及投标人名称，同时在封袋上加盖投标人公章和法定代表人印鉴章。

20.3.所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。投标人可将投标文件正、副本统一密封，或正本和副本分别密封时，应在封袋上标明“正本”、“副本”字样。

20.4.投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.5.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21.投标截止时间

投标人的授权委托人须在前附表规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

22.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

 (六)开标、评标、定标

24.本工程评标、定标办法采用综合计分评标办法。

评标方法的具体做法参见第二章。

25.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字后（经确认无误签字确认后，不再接受投标人关于投标文件密封情况的异议或投诉），当众启封投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。

26．评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

27.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

28.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。 

28.1．投标文件未标明正、副本，或正、副本数量不符合招标文件要求，或投标文件格式中凡要求签字、盖章而未签字、盖章或其签字、盖章为复印件的；

28.2．未按招标文件要求提供投标保证金的；

28.3．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;

28.4．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

28.5．投标人名称或组织结构、项目负责人与资格审查结果不一致的;

28.6．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;

28.7．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限; 

28.8．明显不符合技术规范、技术标准要求的; 

28.9．投标人的投标报价高于招标控制价的；

28.10.经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

28.11．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况;

28.12．除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供不一致的；

28.13．改变招标文件规定的暂列金额、暂估价、甲供材或不可竞争费用的；

28.14．投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

28.15．投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法的；

28.16．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

28.17. 未按招标文件要求携带原件到开标现场的；

28.18.经评标委员会认定的其它未实质性响应招标文件的情形。

29.评标、定标工作在相关监督部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。

30.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

31.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，当发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致或总价金额与单价不一致的，可按28.4条款视同在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价作废标处理；当对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，可按28.4条款视同投标人递交两份或多份内容不同的投标文件作废标处理。

32. .在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

 (七)授予合同

33. 招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

中标人在中标结果公示期满且无异议后5日内向招标人指定账户缴纳成交价的3%的履约保证金，逾期视为放弃中标资格处理，投标保证金不予退还。招标人和中标人应当中标公示期满（且无异议后）20日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。如不能按招标人要求签订合同，招标人将有充分的理由取消中标人的中标资格并没收投标保证金。
34.保证金

中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保，提交形式采用转账形式，应满足财务及汇入银行的有关规定。履约保证金在工程竣工验收合格后30日内退还（不计息）。
35.若中标人不能按本须知第34条款的规定执行，招标人将有充分的理由拒绝与其签订施工合同并取消其中标资格，其投标保证金将不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

36. 中标人在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场招标人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由中标人自负。

37.中标人必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因中标人的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由中标人负责处理，费用自理。

38. 招标代理服务费

（1）根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知精神，本项目招标代理费由中标供应商支付。招标代理费按差额定率累进法进行计算，本项目招标代理费=中标价*国家收费标准的50%计收

国家收费标准如下表所示：

	中标金额
	费率

	100万元以下
	1.5%

	100-500万元
	0.8%


（2）投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在报价内，不得单列。

（3）中标供应商在中标结束后向代理单位缴纳代理服务费。
第二章 价格单因素评标办法

一、评标程序

资格审查—商务标评标—确定中标人。对投标人资格审查评标通过后，对投标人商务标评标进行计分统计，得分保留两位小数。

总分从高到低依次排列，总分最高的为第一中标候选人，总分第二高的投标人为第二中标候选人，总分第三高的投标人为第三中标候选人，由评标委员会确定第一中标候选人为中标人。若评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规 定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人依据招标投标法实施条例第五十五条按评标委员会推荐顺序依次递补确定中标人或重新招标。

二、开标时，参加本次投标的投标经办人员必须携带本人身份证原件准时到场，否则视为中途退标处理。
三、资格审查

评标由依法组建的评标委员会负责。所有的合格投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照招标文件第八章《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

四、商务标评审：（100分）

投标人的商务标必须响应本工程招标文件的要求，由招标人采取现场随机抽取的方式从下列3个评标办法中确定一个最终的商务标评审标准。

方法一：

以有效投标文件的评标价算术平均值为A【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A】。

评标基准价 =A×K，K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。

有效投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的为100分，低于评标基准价每下浮1%扣1分，高于评标基准价每上浮1%扣1.5分（不足1%时采用插入法）。

方法二：

以有效投标文件的评标价算术平均值为A【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A】，招标控制价为B，则: 

评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Q1, Q1值在开标前由投标人推选的代表从 65%、70%、75%、80%、85%五个值中随机抽取确定；K1 的取值范围为95%、96%、97%、98%，K1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定；K2 的取值为90%。

有效投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的为100分，低于评标基准价每下浮1%扣1分，高于评标基准价每上浮1%扣1.5分（不足1%时采用插入法）。

方法三：

以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。

有效投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的为100分，低于评标基准价每下浮1%扣1分，高于评标基准价每上浮1%扣1.5分（不足1%时采用插入法）。

说明：
1.评标委员会在评标报告上签字后，上述方法一和方法二的评标基准价除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

3.有效投标文件是指初步评审合格的投标文件。

4.上述评标基准价以“元”为单位，计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

五、评标时如遇特殊情况，经评标委员会研究决定或处理，处理结果概不向投标人解释。
六、本评标办法的解释权属招标人和评标委员会。

第三章  合同

第一部分　协议书

发包人（全称）：                           

承包人（全称）：                           

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就如东县大豫镇职工培训中心室内装修-劳务分包项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：如东县大豫镇职工培训中心室内装修-劳务分包项目

2.工程地点：如东县大豫镇职工培训中心                  
3.工程内容：施工图和工程量清单内容 
二、合同工期

施工总工期：   日历天（中标人须根据招标人下发的指令单按时完成相应工作任务）。

三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：人民币（大写）                         (¥          元)；

其中：暂列金额：人民币（大写）                    (¥               元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订本合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2019 年   月    日签订。

十、签订地点

本合同在                         签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章且承包人提交履约保证金后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，双方各执叁份，备案贰份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）  法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址：                             地  址：                
第二部分  通用合同条款
详见《建设工程施工合同》文本（GF-2013-0201）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）招标文件及修改、补充文件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          无         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：              /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：             /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于工程开工前向承包人提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：                      ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    /    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：      /       ；

承包人提供的文件的期限为：            /      ；

承包人提供的文件的数量为：       /           ；

承包人提供的文件的形式为：           /       ；

发包人审批承包人文件的期限：          /      。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：            /        。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：                       。

承包人接收文件的地点：工地办公室             ；

承包人指定的接收人为：                       。

监理人接收文件的地点：工地办公室             ；

监理人指定的接收人为：                       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：        /          。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  /      。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  /                   。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  施工期间不外传    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    无       。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人支付   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定。

因非承包人原因引起分部分项工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%，增加部分的工程量（包含15%以内部分）的综合单价取原投标单价和招标控制价同比例下浮后的综合单价中的低价；减少部分工程量（包含15%以内部分）的综合单价取原投标单价和招标控制价同比例下浮后的综合单价中的高价扣除；合同内工程量的综合单价不调整。

下浮率计算：下浮率=【1-（中标价-暂列金额及其相应费税）/（招标控制价-暂列金额及其相应费税）】*100%

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                    ；

身份证号：                    ；

联系电话：                    ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备施工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    无      。

发包人是否提供支付担保：      无              。

发包人提供支付担保的形式：      无          。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供的竣工图和资料必须经验收合格。如承包人提供的竣工资料或竣工图不符合有关规定，必须整改合格。

承包人需要提交的竣工资料套数： 完整的工程技术资料叁份（包括竣工图）,其中两套必须是原件（一套扫描件）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日算起28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。竣工时，承包人根据发包人的要求在竣工图标出各类管线的实际走向和定位。

（6）承包人应履行的其他义务：

①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：根据现场工程师的要求提供。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、安全防护等，并负责安全保卫。所需费用均包含在合同价中。

④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：根据发包人要求免费提供。

⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。所需费用均包含在合同价中。

⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付给发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，所需费用包含在合同价内。

⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：保护措施由承包人根据实际情况制定，报发包人和现场监理审核批准后执行。

⑧施工场地清洁卫生的要求：按文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。

⑨三方约定承包人应做的其他工作：中标后承包人做好各项进场准备，施工合同签定后及时组织机械、设施和人员等进场施工。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                          ；

身份证号：                          ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                  ；

建造师执业印章号：        /         ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                          ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：          。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月不少于25天，每天不少于7小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：     由此产生的一切责任，处罚均由承包人全部承担  。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人每周出勤率不足5天的，每人每天处违约金1000元，当日在场时间少于3小时的视为缺勤，在现场时间为3～6小时（不足6小时的）视为出勤半天。发包人将不定期进行考核。项目负责人离开现场必须请假，一天向监理请假，二天以上向发包人请假。如发现无正当理由项目负责人每周有3天不在现场，且未经业主和监理同意，每发现一次对项目负责人罚款3000元。连续5天或两个月内累计10天不在现场，发包人有权解除合同，并追究其违约责任，同时报建设行政主管部门备案。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：派驻现场的项目负责人应与投标文件一致，原则上承包人不得更换项目负责人，若需更换项目负责人必须征得发包人同意。但业主有权根据项目负责人的实际能力要求承包人立即更换项目负责人，承包人不得拒绝，擅自更换项目负责人罚款3万元整。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包方有权解除合同，相应的损失由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：中标后七天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按合同价款的1%进行处罚。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须征得发包人同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按合同价款的1%进行处罚。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按合同价款的1%进行处罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经发包人同意，禁止分包 。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款执行   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：             /       
其他关于分包的约定：              /               。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 开工至竣工交付使用   。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        是               。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人提供的履约担保金额为中标价的3%；履约保证金在工程竣工验收合格后30日内退还（扣除相应罚金、违约金后），不计息。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见《建设工程委托监理合同》   。

关于监理人的监理权限： 见《建设工程委托监理合同》   。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：根据发包人要求免费提供。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。承包人应确保本工程一次性竣工验收通过。如因承包人原因致使本工程不能一次性竣工验收通过，发包人将扣除承包人合同总价1%的违约金并责令承包人返工达到合格要求, 同时其全部直接和间接损失均由承包人负责。  

关于工程奖项的约定：       /      。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款执行  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人对施工现场安全生产负总责，现场必须按要求配备安全员，安全员、场内作业车辆操作人员及特种作业人员应持证上岗。如被查出现场无配备安全员或者安全员、场内作业车辆操作人员及特种作业人员无持证上岗的情况，发包人有权扣除承包人履约保证金的部分金额。

（2）工程施工前和施工中，承包人项目负责人或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底；承包人必须编制安全施工措施、应急救援预案、安全管理制度、施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项安全施工方案，专项安全施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表和总监理工程师批准后实施。

（3）承包人认真执行国家、江苏省、南通市及如东县有关建设施工安全生产法规、条例和有关规定，施工期间认真做好安全管理工作，杜绝重大安全事故发生。由于承包人原因发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由承包人承担；

（4）未能达到上述（1）-（3）条要求，发包人有权扣除承包人履约保证金，最多扣除履约保证金的10%。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；发包人另行发包的工程每项工程完成后，经发包方、承包方、分包方三方验收合格后，交承包人负责总包管理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人于中标后第七天提交施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  无  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：       /         。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：       按通用条款            。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用条款执行         。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                 /      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：              /         。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  按通用条款执行          。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
（1）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，每延期一天，承包人对发包人每天按千分之一的合同价进行赔偿；（2）对发包人的分期进度计划如承包人不能按期完成将给予进度履约保证金进行赔偿。（3）承包人完工后28天内必须提交竣工验收报告，竣工验收时承包人必须确保一次性通过竣工“验收合格”。如不能达到一次性通过竣工“验收合格”，发包人将扣除承包人合同总价1%的违约金并责令承包人返工达到合格要求,同时其全部直接和间接损失均由承包人负责。

    因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    /     。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：          /             。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）               按通用条款执行                   ；

（2）                    /                           ；

（3）                    /                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     无    。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

8.2承包人供应材料与工程设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /      。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

    需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 清单编制说明中有规格要求或建议品牌的材料          。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     按通用条款执行         。 

施工现场需要配备的试验设备：      由发包人现场确定      。

施工现场需要具备的其他试验条件：          /             。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：          按通用条款执行       。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   按通用条款10.1条  。

10.2变更权

监理单位、承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，所提出的工程变更应按规定办理工程变更单，由发包人技术组组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸报发包人。承包人做出变更工程预算，报发包人审核。最终按工程变更审批实施。

10.3变更程序

（1）设计单位在设计过程中考虑不周而提出的设计变更通知，按有关规定办理工程变更通知单；增加投资的变更，需做出说明，并进行工程变更审批。

（2）施工单位请求变更时，必须提出书面报告并附原图纸。监理工程师必须在接到报告24小时内根据报告内容进行严格审查，并提出意见报发包人现场代表，按有关规定办理工程变更单，并进行工程变更审批。

（3）工程任何形式、质量、数量和内容上的变更，必须由发包人工程师及监理工程师签发工程变更令（其内容包括：工程计量、变更图纸，发包人、承包人、监理及设计部门对变更的意见等），并由监理工程师监督承包人实施。

（4）变更现场签证由发包人现场代表、监理、承包人三方现场计量签字，报监理总监、发包人复核(逾期未确认的不作为结算依据)。

（5）所有变更单的工程量签证必须在变更通知发出后规定天数内报发包人审核。如逾期未报送，要书面说明原因否则将不予认可。

（6）所有变更工程竣工时，施工方应及时做好资料由监理确认交发包人，以便做好资料存档。

（7）工程变更是工程成本控制的重要组成部分，任何经办人均须认真负责，严格执行。凡利用变更工程玩忽职守、滥用职权徇私舞弊的，给予行政处分，构成犯罪、贪污的，追究刑事责任。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

工程变更价款调整：

（1）因设计变更或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目清单与计价表一”中的措施费仍按中标时费率进行调整；“措施项目清单与计价表二”中的措施费发生关联变化时，按2013年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2013年江苏省计价表规定组价的措施项目按中标价格折算成的费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整(逾期未确认的不作为结算依据)； 

（2）因设计变更或非承包人原因的工程变更，造成增加的工程量清单项目以下列方式确定其综合单价：有适用或类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；没有适用或类似的综合单价由承包人提出综合单价（按照招标控制价编制依据同比例下浮），报发包人确认后作为结算的依据(逾期未确认的不作为结算依据)。

（3）施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价：有适用或类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；没有适用或类似的综合单价由承包人提出综合单价（按照招标控制价编制依据同比例下浮），报发包人确认后作为结算的依据(逾期未确认的不作为结算依据)。并由承包人提出综合单价，报发包人确认。

（4）合同中没有适用或类似变更工程的价格，并且此单价或总额价一时不能议定，经业主授权后监理工程师可以确定暂时的单价或总额价作为暂付帐款列入期中支付，待议定后再在其后的期中支付中调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        7天内     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        7天内     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           双方另行商定                           。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   无    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额使用权归发包人，结算时从合同价中扣除  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

采用工程量清单计价的工程建设项目，应在招标文件或合同中明确风险内容及其范围（幅度），并约定超出风险范围时的综合单价调整办法，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险内容及其范围（幅度）。本工程执行《关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料风险控制机价差调整计算方法的通知》通建价[2016]22号，采用造价信息调整价格差额：当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下跌的，其差价均由承包人承担或收益；当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下跌幅度在5%以内（含5%）的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。

（1）主要建筑材料费用占单位工程费用的比值a：

a=【单位工程某类别建筑材料工程总数量（包括变更调整数量）×中标单价／单位工程结算总造价（不含人工、材料风险价差部分）】×100%。

当a值＞5%时，该建筑材料为主要建筑材料，当a值≤5%，该建筑材料为非主要建筑材料。

 （2）承包人应承担的主要建筑材料价格涨跌风险幅度b应为5%：

主要建筑材料差价的确定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准【缺指导价的材料以三方（发包人、承包人、监理）确认的市场信息价为准】，差价为施工期同类材料加权平均指导价格【施工期材料加权平均指导价=Σ（每月实际使用量×当月材料指导价）/同类材料总用量】与本招标文件招标控制价编制依据的材料指导价格的差额。材料用量应为已标价工程量清单及其综合单价分析表中的含量乘以实际完成的相应合格工程量。

因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。

国家法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

第3种方式：其他价格调整方式：           /                                 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除不可抗力、影响工程造价的政策性调整文件、当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下跌幅度在5%以内及非主要建筑材料价格上涨或下跌的所有风险。     
风险费用的计算方法：             /                  。

风险费用的计算方法：已在投标报价时综合考虑

工程价款调整:

（1）本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格。
（2）因非承包人原因引起分部分项工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%，增加部分的工程量（包含15%以内部分）的综合单价取原投标单价和招标控制价同比例下浮后的综合单价中的低价；减少部分工程量（包含15%以内部分）的综合单价取原投标单价和招标控制价同比例下浮后的综合单价中的高价扣除；合同内工程量的综合单价不调整。

下浮率计算：下浮率=【1-（中标价-暂列金额及其相应费税）/（招标控制价-暂列金额及其相应费税）】*100%

（3）采用工程量清单计价的工程建设项目，应在招标文件或合同中明确风险内容及其范围（幅度），并约定超出风险范围时的综合单价调整办法，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险内容及其范围（幅度）。本工程执行《关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料风险控制机价差调整计算方法的通知》通建价[2016]22号，采用造价信息调整价格差额：当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下跌的，其差价均由承包人承担或收益；当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下跌幅度在5%以内（含5%）的，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。

主要建筑材料差价的取定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以三方（发包人、承包人、监理）确认的市场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与本招标文件招标控制价编制依据的材料指导价格的差额。

施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：

施工期材料加权平均指导价=Σ（每月实际使用量×当月材料指导价）/同类材料总用量。

材料用量按施工现场发包人、承包人、监理三方签认的材料进场台账为准。
双方约定合同价款的其他调整因素：(1)因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担； (2) 除设计变更、暂列金额、现场签证及招标范围外的工程内容可调整外，其他均不予调整（不含工程量调整）。调整工程量需经现场监理、发包人代表共同签证认可，经审计部门审定确认后结算。（3）国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：             /                   。

风险费用的计算方法：              /                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /           。

3、其他价格方式：                      /                  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        无         。

预付款支付期限：            /            。

预付款扣回的方式：          /            。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /      。

预付款担保的形式为：          /           。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照国家统一的工程量清单计价规范（GB50500-2013），配套使用《江苏省安装工程计价表》（2014版）、《江苏省市政工程计价表》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014版）、费用计算规则和项目指引。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按检验批施工完成周期计量，每月月底前，上报当月完成工程量计量，报监理单位审核，如不能及时上报计量，甲方在后期支付工程款时予以推迟（每延期一次，推迟付款一个月）。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：               /               。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：              /                。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

工程完工验收合格后支付合同价的70%；工程审计结算后付至工程审计价的90%，余款待本项目质保期满无质量问题后一次性付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款执行  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  按通用条款执行   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行 。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：        /       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：           /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /      。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：         /   。

13.2.3竣工日期：  按通用条款执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  视同工程延期             。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     /    。

（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由             /        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /            。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   竣工验收合格后七天内     。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人需在工程竣工后28天内提交竣工结算申请，并同时提交完整的竣工结算资料一式三份，其中一份所有设计变更、签证、工程联系单、材料认价单等结算依据均须为原件。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人和发包人委托的审价单位应在收到承包人提交的工程结算资料齐全后12个月内完成全部工程结算的初审工作。如承包人结算资料不完整，从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起七个工作日内，承包人仍未能按要求提交完整资料的，则审价时间顺延。如发现送审的结算书中有遗漏项目，承包人应通过发包人补送遗漏项目结算资料，依约审核。

（2）在审价期间，承包人应积极配合审价工作，如承包人无正当理由不积极配合，则审价机构将出具的最终审计结果送达承包人，承包人在收到最终审计结果7个工作日内未提出异议，则视为承包人确认审价结果。

乙方地址：                      联系人：              。
此地址为唯一地址，本工程期间无甲方书面同意不得变更，其它地址均无效。

（3）在审计机关和发包人委托的工程造价咨询机构审价时，发现承包方高估冒算的，单项工程结算最终核减率超8%（不含8%），将按核减金额的5%在工程结算价款中扣除承包方违约金。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：         /           。

承包人提交最终结算申请单的期限：          /          。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /  。

（2）发包人完成支付的期限：      按通用条款执行      。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程竣工验收合格之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     是      。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /    ； 

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:            /             。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:           /               。

关于质量保证金的补充约定：发包人在质量保修期满后如无质量问题，将剩余的保修金（利息不计）返还承包人。 

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：2年。

15.4.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

15.4.3发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的情形：发包人不按时支付工程竣工结算价款，其他情形  无  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：        按通用条款执行。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     按通用条款执行    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  按通用条款执行   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：             按通用条款执行               。
（7）其他：          按通用条款执行               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   按通用条款执行  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按通用条款16.2.1条 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，每延期一天，承包人对发包人每天按千分之一的合同价进行赔偿；（2）对发包人的分期进度计划如承包人不能按期完成将给予进度履约保证金进行赔偿。（3）承包人完工后28天内必须提交竣工验收报告，竣工验收时承包人必须确保一次性通过竣工“验收合格”。如不能达到一次性通过竣工“验收合格”，发包人将扣除承包人合同总价1%的违约金并责令承包人返工达到合格要求,同时其全部直接和间接损失均由承包人负责。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：      按通用条款执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 按通用条款 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：       按通用条款        。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：          按通用条款         。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切责任由承包人自行负责。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：         无       。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /   。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /               。
选定争议评审员的期限：                /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：           /          。

其他事项的约定：                     /                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：              /             。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

21 补充条款

21.1承包人施工期间需征用使用施工现场之外的场地，必须事先获得发包人和有关管理部门的同意，承包人应承担由此发生的费用或罚款。

21.2承包人必须服从发包人、监理的管理、协调。

21.3项目负责人及技术负责人必须遵守以下规定：

（1） 派驻现场的项目负责人应与投标文件一致，原则上承包人不得更换项目负责人，若需更换项目负责人必须征得发包人同意。但业主有权根据项目负责人的实际能力要求承包人立即更换项目负责人，承包人不得拒绝，擅自更换项目负责人罚款3万元整。

（2）项目负责人不准同时兼任其他工程的项目负责人。                   

（3）项目负责人及技术负责人每周出勤率不足5天的，每人每天处违约金1000元，当日在场时间少于3小时的视为缺勤，在现场时间为3～6小时（不足6小时的）视为出勤半天。发包人将不定期进行考核。项目负责人及技术负责人离开现场必须请假，一天向监理请假，二天以上向发包人请假。如发现无正当理由项目负责人、技术负责人每周有3天不在现场，且未经业主和监理同意，每发现一次对项目负责人罚款3000元、对技术负责人罚款2000元。连续5天或两个月内累计10天不在现场，发包人有权解除合同，并追究其违约责任，同时报建设行政主管部门备案。

21.4当发现下列情况之一者，发包人有权向承包人提出调换施工管理人员直至终止本合同：

（1）施工管理人员资历和能力不足以胜任所担负的职责时；

（2）驻现场施工管理人员不履行职责或履行职责不力时。

21.5夜间施工、排水、排污、环保、消防、治安、人口管理等有关证件，承包人自行办理，涉及的费用包含在合同价中，发包人应积极配合承包人工作。

21.6竣工资料：

（1）竣工资料是承包人在项目实施过程中直接形成的，并保证各项技术资料(包括安全资料)与工程同步,承包人应设专人收集施工过程中的原始资料，确保资料完整，发包人将作不定期检查。经检查,对资料与工程不同步的,每次向承包人收取违约金人民币2000-5000元,并直至及时整理到位。

（2）承包人提供的竣工资料必须符合国家及发包人有关工程档案管理的规范和规定。

（3）工程所用材料承包人必须按有关规定进行验收及检测、收集资料并归档。

21.7按合同承包人承担的违约金，发包人有权从相应的工程尾款中扣除。

21.8图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。

21.9联络

联络来往函件的送达和接收

(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

(2)发包人指定的接收地点：                       。

代建单位指定的接收地点：               /               。

(3)发包人指定的接收人为：                        。

   代建单位指定的接收人：                 /               。

(4)监理人指定的接收地点：                     。

(5)监理人指定的接收人为：                        。

21.10承包人如按未得到发包人单位确认同意的监理人指示执行的，由此造成的一切损失由承包人承担。

21.11未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人、代建单位有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

22.考核

为切实提高项目工程建设质量，进一步规范工程现场施工单位管理，加快工程的建设进度，确保施工单位安全生产文明施工等工作。根据相关法律法规和规范标准，特制定本考核(暂行)办法。
一、考核对象

本项目承包人。

二、考核内容

施工合同所约定的工程质量、进度、投资控制；安全生产文明施工；合同、信息管理；相关协调配合；工程资料等。

三、考核办法

(一)考核小组人员组成：由发包人根据相关要求组成考核小组对项目工程施工管理工作进行现场考核。

(二)考核打分：施工管理考核按照考核项目划分进行分项打分，各分项打分得分的总和为本次考核的得分；考核每季度进行一次，考核小组参加打分人员打分的平均值作为本次考核得分；整个项目施工管理考核得分按工程项目实施期间的所有季度考核得分的平均值计取。（建设项目现场施工管理考核打分表见附页）

四、考核结果运用

(一)最终考核得分低于70分的施工单位，将禁止其两年内参加我单位招投标活动。

(二)考核结果与工程款结算挂钩：在工程竣工验收付款环节，按合同价及考核得分的平均值所对应奖赔率进行结算，资金从履约（或履岗）保证金中结算。即工程款结算奖赔款＝工程合同价×（施工管理考核奖赔率-100%）

施工管理考核奖赔率对照表：

	考核得分（总分100）
	施工管理考核奖赔率
	备  注

	95分及以上
	101%
	奖励1%

	85——95
	100%
	含85分

	75——85
	98%
	含75分

	65——75
	96%
	含65分

	65以下
	94%
	


施工单位季度考核表
	工程名称：                   施工单位：

项目经理：          

	序号
	内容
	项次
	检查内容
	分数
	扣分标准
	分值

	一
	组织管理20分
	1
	项目经理部管理人员配备应与投标文件一致
	4
	有一人不符合的扣2分
	　

	
	
	2
	人员到位到岗及履职情况
	4
	有一人不到岗的扣2分，履职不到位酌情扣分
	　

	
	
	3
	施工组织设计、专项方案等
	3
	施工(专项)方案无针对性对全扣，针对性不强酌情扣分
	　

	
	
	4
	施工图会审记录
	3
	会审不全面，深度不够，后期调整多全扣
	　

	
	
	5
	管理制度执行情况
	3
	无制度全扣，制度执行不力扣1分
	　

	
	
	6
	技术交底情况
	3
	无交底资料全扣，交底不全面，针对性不强酌情扣分
	　

	二
	原材料控制8分
	1
	原材料进场计划(年、月、周计划)
	2
	无计划该项分全扣，计划不全有一项扣1分
	　

	
	
	2
	原材料的报验
	2
	未按程序报验即使用有一项扣1分
	　

	
	
	3
	原材料的抽样复试
	2
	未按程序抽样复试即使用有一项扣1分，后经复试不合格该项分全扣并做停工处理。
	　

	
	
	4
	原材料小样确认
	2
	未按相关要求提供小样项分全扣
	　

	三
	质量管理22分
	1
	检验批、分部分项工程应经验收合格方可进行下道工序施工
	4
	发现未经验收或验收不合格仍进入下道工序施工的该项全扣并做停工处理
	　

	
	
	2
	施工中发现的质量问题应及时整改且需经监理人员检查认可 
	3
	发现不及时整改的有一项扣1分，整改未得到监理认可的该项全扣
	　

	
	
	3
	现场实体工程质量
	15
	检查中发现一般性质量问题每处1分，重大质量问题每处2分
	　

	四
	造价管理10分
	1
	坚持按图施工原则
	3
	发现不按图施工的有一项扣2分，擅自变更设计图纸施工的该项全扣；发现以上事项均应做停工处理
	　

	
	
	2
	施工完成后验收申报、工程量计量情况
	3
	发现不按要求申报验收的有一项扣1分，不按时计量的一项扣1分
	　

	
	
	3
	应按建设中心变更程序办理相关手续
	4
	发现不按建设中心要求办理变更手续的有一项扣2分
	　

	五
	安全管理15分
	1
	按安全文明施工月检查得分平均值计入
	15
	按安全文明施工月检查表扣分标准扣分
	　

	六
	工程进度15分 
	1
	施工进度安排(年度、月度、周计划)
	3
	无进度计划该项分全扣，计划编制不全扣2分
	　

	
	
	2
	实际进度与计划进度偏差
	8
	进度滞后偏差10天扣1分
	　

	
	
	3
	施工进度明显滞后应有有效措施
	4
	进度滞后无有效措施该项分全扣；措施不力或未按合同违约条款签发罚单的每次扣2分
	　

	七
	工程资料10分 
	1
	施工资料完整性、及时性、准确性、真实性、规范性
	6
	有一项扣1分
	　

	
	
	2
	建立健全各种资料台帐
	4
	未建立台帐该项全扣，建立不齐全每一项扣2分
	　

	八
	总    分
	100
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	


安全文明施工月度检查表

	施工单位：                                                                                          检查时间：

	序号
	内容
	项次
	检查内容
	分值
	扣分标准
	得分

	一
	安全管理（15分）
	1
	安全生产责任制
	3
	未建立安全责任制、未配备安全专职安全员扣3分
	　

	
	
	2
	施工组织设计及专项施工方案
	3
	未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣3分，其它专项方案每缺一项扣1分
	　

	
	
	3
	安全技术交底、安全教育
	3
	未进行安全技术交底、施工人员入场未进行安全教育扣3分
	　

	
	
	4
	安全检查、应急救援
	3
	未建立安全检查制度、未有安全检查记录、对事故的整改未做到定人、定时间、定措施，扣3分，为按规定配备救援人员、未配置应急救援器材和设备，扣3分
	　

	
	
	5
	持证上岗、安全标志
	3
	项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，每人扣1分
	　

	二
	文明施工（20分）
	1
	现场围挡、封闭管理
	5
	安全围挡高度不符合要求，或围挡不到位，扣5分
	　

	
	
	2
	施工场地与材料管理
	5
	施工主要道路未硬化，扣5分，材料、构件、料具未按平面布局码放，扣3分，材料码放不整齐、未标明名称、规格，扣2分
	　

	
	
	3
	现场办公与住宿
	4
	宿舍、办公用房防火等级不符合要求，扣4分，施工作业区、材料堆放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣4分，办公、宿舍用房兼做伙房、库房的扣4分
	　

	
	
	4
	现场防火、公示标牌
	4
	现场未制定消防安全管理制度，扣4分、消防措施，扣4分，灭火器布局、配置不合理或灭火器材失效，扣4分
	　

	
	
	5
	生活设施
	2
	生活区环境脏、乱、差的扣2分
	　

	三
	脚手架（满分10分）
	1
	立杆基础、架体与建筑结构拉结
	3
	立杆基础未硬化扣3分，拉结不到位扣3分
	　

	
	
	2
	杆件间距、剪刀撑、脚手板与防护栏杆
	3
	杆件间距、剪刀撑、脚手板与防护栏杆未按规范要求设置的扣3分
	　

	
	
	3
	层间防护、构配件材质、悬挑钢梁
	2
	层间防护未到位扣2分、构配件材质不符合要求扣2分、悬挑脚手架钢梁固定不牢，材质等未按方案施工的扣2分
	　

	
	
	4
	安全通道
	2
	未按规定设置安全通道或设置不规范的扣2分
	　

	四
	基坑工程（5分）
	1
	基坑支护、降排水
	2
	基坑支护不到位扣1分，降排水不符合要求扣1分
	　

	
	
	2
	基坑开挖、坑边荷载
	2
	基坑开挖未按施工方案组织施工扣1分，坑边荷载堆放不符合要求扣1分
	　

	
	
	3
	安全防护
	1
	安全防护不到位扣1分
	　

	五
	模板支架（5分）
	1
	支架基础、构造、支架稳定
	3
	支架基础不坚实、承载力不符合要求扣1分，构造不合理扣1分，支架不稳定扣1分
	　

	
	
	2
	支架拆除
	2
	支架拆除前未确认混凝土强度达到要求，扣1分，未按规定设置警戒区或未设置专人监护，扣1分
	　

	六
	高处作业（20分）
	1
	安全三宝
	5
	未按标准佩戴或使用安全三宝，每人扣1分，未按要求佩戴或使用安全三宝，每人扣2分。
	　

	
	
	2
	临边、洞口、通道口防护
	5
	临边、洞口防护不牢，未形成定型化、工具式，每处扣1分，无防护每处扣2分。
	　

	
	
	3
	攀登作业、移动式操作平台
	5
	移动式梯子使用不正确，或登高使用的梯子不规范每处扣2分，移动式操作平台搭设不规范，扣2分，操作平台脚手板未满铺，无防护栏杆扣5分
	　

	
	
	4
	悬挑式物料平台
	5
	悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，未设置在建筑结构上，扣5分，斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道，扣5分，钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板，扣1-5分，未在平台明显处设置荷载限定标牌，扣2分
	　

	七
	施工用电（10分）
	1
	外电防护、接地与接零保护系统
	3
	外电线路与在建工程机脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，扣3分，施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统，扣3分，配电系统未采用同一保护系统，扣3分，电气设备未接保护零线，每处扣1分
	　

	
	
	2
	配电线路、配电箱与开关箱
	3
	线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度，扣1-3分，线路未设短路、过载保护，扣1-3分，配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统，扣3分，用电设备未有各自专用的开关箱，每处扣1分
	　

	
	
	3
	配电室与配电装置、现场照明
	2
	配电室建筑耐火等级为达到三级，扣2分，未配置适用于电气火灾的灭火器材，扣1分，配电室、配电装置布设不符合规范要求，扣2分，现场照明不良，每处扣1分
	　

	
	
	4
	用电档案
	2
	用电资料档案不全，每项扣1分
	　

	八
	垂直运输机械   (10分)
	1
	安全装置、防护设施
	3
	安全装置、防护设施不到位，每项扣1.5分
	　

	
	
	2
	附墙架、缆风绳
	3
	附墙架、缆风绳不到位，每项扣1.5分
	　

	
	
	3
	安拆、验收、与使用
	4
	安装、拆卸单位未取得专业资质和安全生产许可证，扣4分，未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣2-4分，物料提升机作业前未按规定进行例行检查或未填写检查记录，扣2分
	　

	九
	施工机具（5分）
	1
	圆盘锯
	2
	传动部位为设置防护罩，每处扣1分，未设置安全作业棚，每处扣1分
	　

	
	
	2
	搅拌机
	2
	搅拌机安装后未履行验收程序，扣1分，离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求，每项扣1分传动部位未设置防护罩，扣1分，未设置安全作业棚，每处扣1分
	　

	
	
	3
	气瓶
	1
	气瓶未安装减压器，扣1分，乙炔瓶未安装回火防止器，扣1分，气瓶间距小于5米或明火距离小于10米未采取隔离措施，扣1分
	　

	总分
	　
	　
	　
	100
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	


第四章  技术资料及附件

 本项目施工内容详见工程量清单。

第五章  工程量清单

在东和集团-“新闻中心”-“公示公告”栏目内该工程的招标公告的附件中下载
第六章  投标文件格式

一、资格审查文件要求及格式

（一）资格审查文件要求
1.各投标人应严格按此要求编制资格审查文件，否则，视同“未按招标文件规定的格式填写”。

2.资格后审文件提交材料要求
2.1统一用A4纸   

2.2按以下顺序依次装订成册:
2.2.1封面；

2.2.2法定代表人身份证明书；

2.2.3授权委托书(如有授权)、授权委托人（即经办人）第二代身份证复印件； 

2.2.4企业法人营业执照副本复印件。【原件带至开标现场核查，若投标人提供的为带二维码的新版营业执照无需提供原件至开标现场，若投标人未将原件带至开标现场且评标时扫描营业执照复印件失败（无信息显示）或扫描后显示其列入严重违法失信企业名单（黑名单），则视为废标。】
2.2.5投标人自2016年1月1日至投标截止时间止承担过250万元以上的室内装修的劳务分包或投标人自2016年1月1日至投标截止时间止承担过400万元以上的室内装修项目的业绩证明材料。（业绩证明材料须提供合同复印件，原件带至开标现场核查，未按要求提供原件的，资格审查不通过）。

2.2.6农民工工资支付承诺书

（二）资格审查文件格式

1、资格审查文件封面（格式）

	封面格式
正（副）本

如东县大豫镇职工培训中心室内装修-劳务分包项目
资格审查申请文件

申请单位（盖章）：                       

法定代表人（签字或盖章）：                     

日      期：          年      月     日




2、法定代表人身份证明书

投标人名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日

经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职务：               系：     (投标人单位名称)           

                                   的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：                   
日   期：        年      月      日
3、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)      (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                                         (招标人名称)的                          工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：                 

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：                           
法定代表人(签字或盖章)：                         
身份证号码：                            
委托代理人(签字或盖章)：                         
身份证号码：                            
授权日期：    年    月    日
4、农民工工资支付承诺书

 南通金米兰装饰工程有限公司：

为维护市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，我企业郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《江苏省工资支付条例》等法律、法规开展工程建设活动，做到：

(一)不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人，按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》，明确工资支付方式、标准和结算时间等。

(二)将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。

（三）按合同约定，向发包人递交农民工工资保证金。

（四）按合同约定，在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：

(一)对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

(二)坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等部、省要求，建立健全清理拖欠农民工工资应急预案，接受发包人和交通行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意发包人或交通行政主管部门动用我单位的农民工工资保证金、未支付工程进度款、履约保证金先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。

  承诺人：（公章）

时间：　　年　月　日

（三）技术标要求及格式

（1）技术标要求

1、投标人自2016年1月1日至投标截止时间止承担过300万元以上的室内装修的劳务分包或投标人自2016年1月1日至投标截止时间止承担过500万元以上的室内装修项目的业绩证明材料

2、劳务服务方案（劳务服务方案可包含以下内容：①总体概述②主要技术措施及施工方案等③工期进度安排及保证措施④安全保证措施⑤安全文明施工及环境保护措施⑥项目管理班子的人员配备、素质及管理经验⑦劳动力等投入计划⑧项目实施的重点、难点和解决方案）

（2）技术标格式

技术标封面

（封面）             工程

施工投标文件（技术标）

投标人(盖章)：                                

法定代表人 (签字或盖章)：                     

日   期：        年     月     日

（四）商务标要求及格式

（1）商务标要求

1.已标价的工程量清单：

一、  投标报价的编制应符合下列规定：

      1  使用表格：投标报价使用的表格包括：扉页-3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—11、表—12（含表—12—1～表—12—5）、表—13、表—20、表—21。

      2  总说明可包含列内容：

        1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

        2）投标报价的范围

3）编制依据等。

二、  投标人应按照招标文件的要求，附综合单价分析表。

三、  分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在分部分项工程和单价措施项目清单与计价表的其他单价和合价中。

四、本项目招标代理费由中标供应商支付。招标代理费按差额定率累进法进行计算，本项目招标代理费=中标价*国家收费标准的50%计收，投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在报价内，不得单列。

（2）商务标格式

1、商务标封面

（封面）             工程

施工投标文件（商务标）

投标人(盖章)：                                

法定代表人 (签字或盖章)：                     

日   期：        年     月     日

2、投  标  函

                           ：

(一)根据已收到的                                           工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)

                                                          的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位拟派本项目的项目负责人为      （姓名），并保证根据招标人下发的指令单按时完成相应工作任务。
(三)我单位保证本工程质量标准达到                  。
(四)我单位金额为人民币                            元的投标保证金已按招标文件要求提交。

(五)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：                               

法定代表人 (签字或盖章)：                              

地址：                                           

电话：                                            

邮政编码：                                      

日期：     年    月    日

3、已标价的工程量清单

投 标 总 价

招   标   人：                                          

工 程 名 称：                                          

投标总价（小写）：                                          

        （大写）：                                          

投   标   人：                                         

           （单位盖章）

法定代表人：                                                                                                （签字或盖章）

编  制  人：                                           

编制时间：     年    月    日

扉页—3
总  说  明

工程名称：                                           第  页 共  页

	


表—01
建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：                                           第  页 共  页

	序号
	单 项 工 程 

名 称
	金额（元）
	其     中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明

施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


  注：本表适用于建设招标控制价或投标报价的汇总。

表—02

单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：                                           第  页 共  页

	序号
	单 位 工 程 名 称
	金额（元）
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明

施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


    注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：                  标段：                 第  页 共  页

	序号
	汇  总  内  容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目
	
	

	2.1
	单价措施项目费
	
	

	2.2
	总价措施项目费
	
	

	2.2.1 
	其中：安全文明施工措施费 
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税金
	
	

	招标报价合计=1+2+3+4+5
	
	


  注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                   标段：                 第  页 共  页

	序号
	项目

编码
	项目

名称
	项目特征描述
	计量  单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合 单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	 暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合     计
	
	


 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

综合单价分析表

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页
	项目

编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额

名称
	定额

单位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工

工日
	小      计
	
	
	
	
	

	工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	暂估

单价（元）
	暂估

合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其它材料费
	—
	
	—
	

	
	材料费小计
	—
	
	—
	


注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  

表—09
总价措施项目清单与计价表

工程名称:                                标段:
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算

基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整
费率
（%）
	调整后金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	通用措施项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	专业工程措施项目
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合   计
	 
	　
	　
	　


表—11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:                             标段:
	序号
	项目名称
	金额
（元）
	结算金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	

	1
	暂列金额
	　
	　
	　

	2
	暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　
	　


表—12

暂列金额明细表

工程名称:                               标段:
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额

（元）
	备注

	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　


表—12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:                            标段:

	序号
	材料编码
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	
	投标 
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表—12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:                            标段:

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额
（元）
	结算金额
（元）
	差额
±（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　
	　
	　


表—12-3

计日工表

工程名称:                            标段:

	编号
	项目名称
	单位
	暂定
数量
	实际

数量
	综合单价
（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工小计
	　
	　
	　

	二
	材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	材料小计
	　
	　
	　

	三
	施工机械
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	施工机械小计
	　
	　
	　

	四、企业管理费和利润                                        
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	总     计
	　
	　
	　


表—12-4

总承包服务费计价表

工程名称:                            标段:

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算

基础
	费率（%）
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	发包人供应材料
	　
	　
	项目

价值
	　
	　

	2
	发包人发包专业工程
	　
	　
	项目

价值
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	　
	　


表—12-5

规费、税金项目计价表

工程名称:                            标段:

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
（%）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	规费
	　
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	 


表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称:                            标段:
	序号
	材料编码
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


表—20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称:                            标段:
	序号
	材料编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数
（%）
	基准单价
（元）
	投标单价
（元）
	发承包人
确认单价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


   表—21
- 1 -


